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planungspraxis im blick:
kostenplanung mit elementen

BAUHERREN FORDERN EINE SICHERE, GENAUE UND NACHVOLLZIEHBARE KOSTENPLANUNG.
DIE ARCHITEKTURWERKSTATT DIN A4 SETZT DESHALB AUF DIE PLANUNGSMETHODE MIT ELEMENTEN,
UM BEREITS IN FRUHEN PROJEKTPHASEN PRAZISE KOSTENERMITTLUNGEN ABZULIEFERN.

Wir von der Architekturwerkstatt din a4 sehen es als eine un-
serer Kernkompetenzen, dem Bauherrn eine klar dokumentierte
Kostensicherheit zu geben”, betont Frau Dipl.-Ing. Allmaier-Flogel
mit Nachdruck. Damit méchte sie auch allgegenwaértigen Vorurtei-
len entgegen treten, dass Architekten die im Entwurf abgegebenen
Kosten meist um mindestens hundert Prozent Giberschreiten. ,Des-
halb haben wir nach einem passenden Instrumentarium gesucht, um
zu einem moglichst frihen Zeitpunkt auch méglichst genaue Kosten
zu ermitteln. Das ist uns mit Hilfe der Kostenschatzung iber Ele-
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mente bestens gelungen

Diese qualifizierte Methode ermdg-
licht, in jeder Planungsphase die Detail-
lierung und somit Schérfe der Schatzung
zu wahlen und mit einfachen Mitteln zu
einem fundierten Ergebnis zu kommen. So
werden nachvollziehbare und wesentlich
genauere Kosten als per ,Daumenpeilung”
mittels bekannter Kennwertmethoden
(EUR/m?, EUR/m3) abgeliefert. AuRer-
dem entspricht die réumliche und bauteil-
malige Gliederung exakt jenem Bild, das
sich in den Gedanken des Kostenplaners

und des Bauherrn formt.
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Abb.: Schema Kostenplanung mit Elementen

umsetzung im
planungssystem bei din a4

Der unmittelbare Ausgangspunkt des Planungssystems ist ein
birobezogener Bauteilkatalog, in dem hiufig verwendete Konstruk-
tionsteile eindeutig codiert und exakt beschrieben sind. Die Bauteile
sind einerseits im verwendeten CAD-System (AutoCAD Revit) und
andererseits im AVA-System (SIDOUN) definiert.

Aus den digitalen Plinen werden Massen (Flachen, Kubaturen,
Stiickzahlen, etc.) fir die geometrischen Bauteile berechnet. Im
AVA-System werden Elemente verwaltet, die sich aus allen fiir deren
Herstellung erforderlichen Leistungspositionen zusammen setzen.
Die Detaillierung der diversen Elemente wird laufend an den jeweils
aktuellen Planungsstand angepasst. Das Spektrum des Detaillie-
rungsgrades reicht hier von Grobelementen inklusive der kostenre-
levanten Hauptpositionen und einem prozentuellen Aufschlag fiir
Nebenleistungen bis hin zu Elementtypen mit den konkreten Leis-
tungsverzeichnispositionen.

Diese CAD-Massen fiir die Elemente werden Uber einen
Mengenansatz auf die einzelnen Positionen ibertragen. Die
Positionspreise selbst stammen aus der Stammpreisverwaltung,
die Mittelpreise aus bereits abgerechneten Projekten enthilt. Die
Elementkosten werden iber alle Kostenstrukturen hinweg (z.B.
entsprechend ONORM B1801-1) summiert.

Die Verbindung zwischen Planung und Ausfithrung ist die Aus-

wertung der Elemente in ein Roh-LV. Ohne zusétzlichen Aufwand
werden automatisch die Vergabepakete erzeugt, die samtliche Lei-
stungspositionen mitden Mengen enthdlt. Positionen, die sich nicht
oder nur schlecht in Elemente fassen lassen, werden fiir die Endfas-
sung der Leistungsverzeichnisse erganzt und Gberarbeitet. Ebenso
die Mengen, die innerhalb der Elemente lediglich geschatzt werden
konnten.

Flexibilitat ist wichtig! Die Detaillierung der Kostenermittlung
ldsst sich so abhdngig vom Informationsstand in jedem Kostenbe-
reich individuell wahlen. Die Kosten selbst werden dabei sowohl
nach planerischen (Baugliederung) als auch nach ausfihrungsorien-

tierten (Leistungsgliederung) Gesichtspunkten abgebildet.
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exakte ergebnisse,
jederzeit nachvollziehbar
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Kostenplanung nach der ,Element-Methode” bringt zahlreiche
Vorteile: nachvollziehbare, exakte Ergebnisse, aussagekraftige Kos-
tenvergleiche unterschiedlicher Konstruktionen oder Ausfiihrungs-
varianten und nicht zuletzt Leistungspositionen und Mengen fir die
Ausschreibungen. Die Kosten lassen sich jederzeit aus verschiedenen
Perspektiven beleuchten, sei es nach raumlichen /organisatorischen
Strukturen (Raumbuch), nach Baugliederung oder nach Gewerken.
Dazu die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus unterschiedlichen
Planungsstanden, so lassen sich einfach und schnell die Grinde

von Verteuerungen oder Verbilligungen im Projekt feststellen. Eine

weiteres unmittelbares Plus aus Architekten-Sicht bringt Frau Dipl.-
Ing. Allmaier-Flogel von Architekturwerkstatt din a4 auf den Punkt:
,Es lasst sich doch vieles leichter umsetzen, wenn der finanzielle
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Architekten: Conrad Messner, Markus Prackwieser, Othmar Zob/ Wettbewerbe/Projekte:
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